



XV LEGISLATURA

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Affari Generali)

VERBALE SOMMARIO DELLA RIUNIONE N. 47 DEL 01/10/2019

MARQUIS Pierluigi	(Presidente)	(Presente)
BAROCCO Giovanni	(Vicepresidente)	(Presente)
BIANCHI Luca	(Segretario)	(Presente)
AGGRAVI Stefano		(Presente)
COGNETTA Roberto		(Presente)
DAUDRY Jean-Claude		(Presente)
MOSSA Luciano		(Presente)

Partecipa alla riunione la Consigliera Manuela NASSO.

Assiste alla riunione Sonia GRIECO, Dirigente della Struttura Affari legislativi, studi e documentazione. Funge da Segretario Paolo NORBIATO.

La riunione è aperta alle ore 11:20, a Saint-Vincent, negli Uffici della Direzione della Casa da gioco, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) **Attività di verifica dei lavori di ristrutturazione della Casa da gioco di Saint-Vincent e del Grand Hotel Billia:** incontro con il dott. Silvestri, Direttore generale della Casino de la Vallée.



* * *

Il Presidente MARQUIS, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come da nota prot. n. 7151 in data 30 settembre 2019.

* * *

Si procede alla registrazione degli interventi.

* * *

ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT E DEL GRAND HOTEL BILLIA: INCONTRO CON IL DOTT. SILVESTRI, DIRETTORE GENERALE DELLA CASINO DE LA VALLÉE.

Il Presidente MARQUIS, nel ringraziare il dott. Silvestri per la sua disponibilità, ripercorre brevemente gli incontri tra la Commissione e la Direzione della Casa da gioco osservando che l'incontro attuale, pur in mancanza del Responsabile unico del procedimento che non ha dato la sua disponibilità per un ulteriore incontro con la Commissione, è volto a definire un quadro, una cornice di riferimento del risultato complessivo dell'operazione dei lavori di ristrutturazione della Casa da gioco e del Grand Hotel Billia, con riferimento alle modalità di attuazione e di aggiudicazione degli appalti, alle scelte degli interlocutori, all'evoluzione degli appalti dalla fase progettuale alla fase di appalto e alla fase di fine dei lavori a livello di costo degli stessi ed anticipa che nell'ambito dei lavori odierni potranno essere formulate delle ulteriori richieste per arrivare a completare i lavori della Commissione e chiarire - se possibile - i dubbi ancora non del tutto fugati.

Il dott. SILVESTRI fa presente che il Casinò ha inviato alla Commissione tutto il materiale che la Commissione ha richiesto; precisa che presta la sua opera alla Casa da gioco da metà 2016 per cui non ha conoscenza diretta dei lavori iniziati nel 2014 e tratteggia gli interventi posti in essere da quando ha assunto l'incarico presso il Casinò.

Il Presidente MARQUIS chiede se le aree assoggettate ad intervento di riqualificazione hanno tutte l'agibilità CPI.

Il dott. SILVESTRI risponde che l'albergo ha l'agibilità CPI mentre sul Casinò c'è un'agibilità parziale.



Il Consigliere MOSSA chiede se per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione della Casa da gioco e del Grand Hotel Billia si sia tenuto conto dell'allora elenco prezzi approvato dalla Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 42 della legge regionale 12/1996, e, sempre per l'affidamento dei lavori, se sia stato utilizzato il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della medesima legge regionale.

Il Consigliere COGNETTA domanda se l'Ufficio acquisti sia stato coinvolto rispetto alla procedura di acquisto e di gestione degli appalti nel caso della ristrutturazione, sia per quanto riguarda il Casinò che il Grand Hotel Billia.

Il Presidente MARQUIS aggiunge che sarebbe necessario conoscere, al di fuori degli appalti di cui è stata fornita la documentazione, come e chi è stato a decidere gli acquisti.

Il dott. SILVESTRI si impegna a verificare quanto testé richiesto dai Consiglieri Mossa e Cognetta.

Il Presidente MARQUIS chiede chiarimenti in ordine ai previsti lavori per la centrale termica.

Il dott. SILVESTRI puntualizza che non sono stati realizzati i lavori per la creazione della centrale di cogenerazione.

Segue un dibattito su quanto affermato dal dott. Silvestri.

A partire dalle ore 11.50 la Commissione procede ad una visita dei locali del 1° piano e del piano terra della Casa da gioco.

Il Presidente MARQUIS chiude la seduta alle ore 12.15.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

Data di approvazione del presente Processo Verbale: 28/10/2019