



## **XVI LEGISLATURA**

### **IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Sviluppo economico)**

#### **VERBALE SOMMARIO N. 22 DEL 19/05/2021**

#### **DEL SOPRALLUOGO CONGIUNTO ALLA V COMMISSIONE ALLE STRUTTURE DI MAISON CARAVEX NEL COMUNE DI GIGNOD**

Sono presenti, per la IV Commissione, il Presidente GROSJACQUES, i Componenti ROSAIRE, JORDAN, GANIS, FOUDEZ e il Consigliere CRÉTIER (che sostituisce per delega il Consigliere PADOVANI) e, per la V Commissione, il Vicepresidente RESTANO, i componenti MARGUERETTAZ, MANFRIN, Erika GUICHARDAZ e il Consigliere CRÉTIER (che sostituisce per delega il Consigliere PADOVANI).

Partecipano, inoltre, al sopralluogo, i Consiglieri AGGRAVI, BRUNOD, CARREL e PERRON, l'Assessore regionale alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo MARZI, il segretario particolare dell'Assessore regionale alle finanze, Flavio SERRA, il Dirigente della Struttura edilizia, patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive dell'assessorato regionale alle finanze, Rossano BALAGNA, il geom. Mattia GIACHINO del Dipartimento infrastrutture e viabilità dell'assessorato regionale alle finanze, e i rappresentanti della Giunta comunale di Gignod, Gabriella FARCOZ (Sindaco), Nadir ROLLANDIN (Vice Sindaco) e Luciano BONETTI (Assessore con delega per opere pubbliche, edilizia privata, urbanistica e beni culturali).

Fungono da Segretarie Monica BAUDIN e Monica DIURNO.

Il sopralluogo ha inizio alle ore 9.00.

"Maison Caravex" è una Casaforte situata nel Comune di Gignod, che è stata oggetto di interventi per giungere a una sua destinazione d'uso legata alla cultura e alle tradizioni valdostane. Le opere, parzialmente realizzate, hanno permesso l'utilizzo, da parte dell'IVAT, della porzione dell'immobile recuperata della Casaforte quale sede del MAIN (Maison de l'artisanat international), che attualmente ospita mostre temporanee dedicate all'artigianato locale e internazionale. Il sopralluogo da parte della delegazione di Consiglieri, di rappresentanti regionali e comunali e di funzionari, si svolge nella parte dell'opera rimasta incompiuta, adiacente alla sede del MAIN.

L'ing. BALAGNA spiega che la porzione di opera non ultimata - i lavori sono stati sospesi nel 2007 - si sviluppa su quattro piani parzialmente interrati e che la parte di questi



che è stata realizzata è limitata ai soli elementi strutturali e ad alcune predisposizioni e forniture impiantistiche. Aggiunge che i locali suddetti risultano complessivamente salubri, con elementi strutturali in buono stato di conservazione, come si evince anche nel corso della visita agli stessi.

L'Assessore MARZI comunica che l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Bertschy, non potendo presenziare al sopralluogo odierno, tiene comunque a far sapere di avere svolto recentemente una visita alle strutture medesime, prendendo atto dello stato dei luoghi e della situazione esistente.

Rende noto che la tematica è oggetto di attenzione tra le parti interessate dall'accordo di programma per giungere a un adeguamento dello stesso rispetto alla futura destinazione d'uso del bene, che si ipotizza essere quella dell'utilizzo a deposito per la conservazione di documenti da parte della Sovrintendenza ai beni e alle attività culturali.

La Sindaca di Gignod, FARCOZ, nel ringraziare gli intervenuti al sopralluogo per l'interesse dimostrato e nell'auspicare che si portino a compimento le opere non ancora ultimate, sollecita una sistemazione dell'area, ponendo particolare attenzione alla necessità di migliorare l'accessibilità al MAIN, anche da parte dei disabili, e di mettere in sicurezza le aree circostanti alle strutture, tenuto conto che rappresentano un punto di passaggio della Via Francigena.

Il sopralluogo termina alle ore 9.50.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

**IL FUNZIONARIO SEGRETARIO**

---

*Data di approvazione del presente processo verbale: 17.06.2021*